

御宿町 個別施設計画(橋梁)

【計画期間】令和5年～令和9年(5年間)

【対策の優先順位の考え方】

判定区分:IV>III>II>I, 重要度ランク:1(高)~10(低), 総合評価指標(低いほど損傷が重い) これらの判定結果から、利用性や被害波及性などを考慮し、計画を策定。

【凡例】△:点検 ○:補修、補強設計 □:架替設計 ▲:撤去設計 ◇:計画見直し ●:補修、補強工事 ■:架替工事 ▼:撤去工事

Table with 25 columns: 番号, 橋梁名, 路線名, 所在地, 架設年次(西暦), 共用年数, 橋長(m), 復員(m), 橋種, 総合評価指標, 重要度ランク, 判定区分 (H28年度, R3年度, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032), 点検計画・修繕計画(対策の内容), 対策費用(百万円) 税抜, 備考・対策内容, 新技術の活用(予定)

対策事業費合計(予定) 405